



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๔๒๐ ๕๙๙๐
ที่ ทส.๑๖๒๖.๑๔/ ๑๐๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง...ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๕๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรมป่าไม้

๒. สำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๔๙๘๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๑๓ (สงขลา) www.forest.go.th/songkhla๑๓ หัวข้อหนังสือเวียน

(นายไพโรจน์ นัครา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
เลขที่รับ.....
วันที่.....
เวลา.....

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๕ ๒ ๑ ๘

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แกไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ.....
วันที่.....
เวลา.....

ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล
รับที่.....
วันที่.....
เวลา.....

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑ ๘ ๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แกไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ เรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

☒ ส่วนอำนวยการ
☐ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
☐ ส่วนจัดการป่าชุมชน
☐ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
☐ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
☐ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
☐ ศูนย์ป่าไม้สงขลา
☐ ศูนย์ป่าไม้สตูล
☐ ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
☐ ฝ่ายการเงินและบัญชี
☐ ฝ่ายพัสดุ
☒ ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

(นายเจษฎา เจษฎากินันท์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา)

(นางจิรณา จันทบุลย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

คุณสมเดช
นิติการ

(นางปิยฉัตร จันทอิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย)
เลขที่รับ..... ๑๑๕
วันที่รับ..... ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา.....

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันรินทร์)
เลขที่รับ..... ๕๘๒
วันที่รับ..... ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา..... ๐๙.๐๙ น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๖๔๗

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ (ผ่านประธานคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๒๑๐๓๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๒๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ตรวจสอบโดยละเอียดแล้วพบว่าคำสั่งดังกล่าวข้างต้นมีความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบันดังนี้

๒.๑ กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๒๑๒๓๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๓๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแบ่งงานภายในหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมป่าไม้ เปลี่ยนชื่อกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นกลุ่มงานจริยธรรม (เอกสาร ๒)

๒.๒ กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๙/ว ๑๐๒๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ แจ้งส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ให้อยู่เลิกสำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้ (เอกสาร ๓)

๒.๓ มีความคลาดเคลื่อนในข้อ ๒. อำนาจหน้าที่ จากเดิม ๑) กำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แก้ไขเป็น กำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. ขอกฎหมาย

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) เลขที่ตำแหน่ง ๒ สั่งและปฏิบัติ

ราชการ...

ราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องการอนุมัติงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้เสน่ออธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการหรือลงนามแล้วแต่เรื่อง (เอกสาร ๔)

๔. ข้อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันตามข้อเท็จจริงในข้อ ๒ ข้างต้น จึงขอได้โปรดพิจารณาดังนี้

๔.๑ อนุมัติแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ดังนี้ (เอกสาร ๕)

๔.๑.๑ ยกเลิกข้อความในลำดับที่ ๑๓ ความว่า “ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้ เป็นกรรมการ”

๔.๑.๒ แก้ไขข้อความในลำดับที่ ๒๑ จากเดิม ๒๑) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครอง จริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นกรรมการ แก้ไขเป็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม เป็นกรรมการ

๔.๑.๓ แก้ไขข้อความอำนาจหน้าที่ในลำดับที่ ๑ จากเดิม ๑) กำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แก้ไขเป็น ๑) กำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๒ ลงนามในร่างคำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้

๔.๓ ลงนามในหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเป็นการชอบแล้วขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ หรือหากเห็นเป็นประการใดขอได้โปรดสั่งการ

นางวิสุตรา อินทองแก้ว



(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕

สำเนา

คำสั่งกรมป่าไม้
ที่ ๑๑ ๘ ๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้

อนุสนธิคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๒๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ นั้น

เนื่องจากคำสั่งเดิมมีความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นปัจจุบัน และกรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งกรมป่าไม้ ที่
๔๓๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแบ่งงานภายในหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมป่าไม้
และคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ยุบเลิกสำนักผู้ตรวจราชการกรม
กรมป่าไม้ ดังนั้น จึงแก้ไขคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๒๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริง ดังนี้

๑. ยกเลิกข้อความในลำดับที่ ๑๓ ความว่า “ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้
เป็นกรรมการ”

๒. แก้ไขข้อความในลำดับที่ ๒๑ จากเดิม ๒๑) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
เป็นกรรมการ แก้ไขเป็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม เป็นกรรมการ

๓. แก้ไขข้อความอำนาจหน้าที่ในลำดับที่ ๑ จากเดิม ๑) กำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน
บูรณาการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แก้ไขเป็น ๑) กำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ภายใต้แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากที่แก้ไขแล้วให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

สําเนาถูกต้อง

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๙๕๗๘

(นายณัฏฐ์ เลิศกฤตทานนท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงนาม) วันชัย จริยาเศรษฐโชค

(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 เลขที่รับ ๒๕๒๕
 วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕
 เวลา ๑๕.๕๐ น.

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๕๙ ๘๙

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

ส่วนอำนวยการ
 เลขที่รับ ๘๘๔
 วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕
 เวลา ๑๕.๓๗

ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล
 รับที่ ๑๖๖
 วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕
 เวลา ๑๐.๒๓

ตามที่คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคณภุส เพื่อเร่งรัดติดตามการก่อกำหนดแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตลอดจนติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ นั้น

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ และเร่งรัดให้เป็นไปตามกำหนดเวลาโดยเคร่งครัด

- ☒ ส่วนอำนวยการ
- ☐ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
- ☐ ส่วนจัดการป่าชุมชน
- ☐ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
- ☐ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
- ☐ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
- ☐ ศูนย์ป่าไม้สงขลา
- ☐ ศูนย์ป่าไม้สตูล
- ☐ ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

- ☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ☐ ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ☐ ฝ่ายพัสดุ
- ☐ ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

(นายณรินทร์ ประทวนชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

(นายณเรศน์ อุตมา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายณเรศน์ อุตมา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

คณฤศณ

ดิเรก

(นางปิยฉัตร จันทอน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายณรินทร์)

เลขรับ.....๕๐๓

วันที่รับ.....๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕

เวลา.....๑๕.๐๕ น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๕๖๐

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ (ผ่านประธานคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

๑. เรื่องเดิม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๓/๑๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมนคมกฤต สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สามารถร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ที่ตั้งหน่วยงาน (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง


สำนักแผนงานและสารสนเทศในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ขอเรียนว่าคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยมี รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) เป็นประธานที่ประชุม (เอกสาร ๒) โดยที่ประชุมได้พิจารณาและแสดงข้อคิดเห็นในวาระต่างๆ หลายประเด็น ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้จัดทำสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๓)

๓. ข้อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ จึงเห็นควรแจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ตามข้อ ๒ ข้างต้น ให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบแล้วขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว


(นายณรินทร์ ประทวนชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



(นางวรารวณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤต กรมป่าไม้

-
- ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ ๒ กรมป่าไม้
๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๓.๓ การนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
(e-Project Tracking System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการก่องหนผู้กักพันงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๕.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป



ส่วนที่สี่

บันทึกข้อความ

ห้องผู้ตรวจราชการกรม
(นายรัชชัย ลัดกรุด)
รับที่ ๕๕๕ (กท.รต.ตม.)
วันที่ ๑๕-๑๒-๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๔
ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๒๙๖๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือ ส่วนที่สี่ ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจกแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้หน่วยรับงบประมาณ จัดทำตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน รายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพื่อก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และ ก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ (เอกสาร ๑)

๑.๒ สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือ ส่วนที่สี่ ที่ นร ๐๗๑๘/๒๑๐๗๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นชอบให้กรมป่าไม้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๔,๘๗๖,๒๐๑,๘๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสองแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเร่งรัดติดตามการก่อนนี้ผูกพันและ เบิกจ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงได้ดำเนินการยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ ที่กำกับดูแลสำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธาน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองการอนุญาต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสาขาทุกสาขา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และงบประมาณ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล ผู้อำนวยการส่วนการคลัง ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๓)

สำเนา

คำสั่งกรมป่าไม้
ที่ ๔๒๘๕/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรมป่าไม้

ด้วยสำนักงบประมาณได้เห็นชอบให้กรมป่าไม้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๔,๘๗๖,๒๐๑,๘๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสองแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) และกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายได้ ควรดำเนินการเพื่อก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามหลักวินัยทางคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมป่าไม้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ โดยให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. คณะกรรมการ

- | | |
|---|---------------|
| ๑) รองอธิบดีกรมป่าไม้ที่กำกับดูแลสำนักแผนงานและสารสนเทศ | ประธานกรรมการ |
| ๒) ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน | กรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า | กรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน | กรรมการ |
| ๗) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ | กรรมการ |
| ๘) ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง | กรรมการ |
| ๙) ผู้อำนวยการกองการอนุญาต | กรรมการ |
| ๑๐) ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ | กรรมการ |
| ๑๑) ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | กรรมการ |
| ๑๒) ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ | กรรมการ |
| ๑๓) ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้ | กรรมการ |
| ๑๔) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ | กรรมการ |
| ๑๕) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ | กรรมการ |
| ๑๖) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา | กรรมการ |
| ๑๗) ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ | กรรมการ |

๑๘) ผู้อำนวยการ...




กรมป่าไม้

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้

ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมนกกลุส กรมป่าไม้



ระเบียบวาระที่ 2

ข้อรับรองรายงานการประชุม

หนังสือคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ ด้านที่สด ที่ ทส 1600.3/7
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรมป่าไม้ครั้งที่ 1/2565 (เอกสาร 1)

วาระที่ 3.1 งบประมาณที่กรมป่าไม้ได้รับงวด ที่ 2

หน่วย : ล้านบาท

หมวดงบประมาณ	ได้รับจัดสรร (ทั้งปี)	ได้รับงวดที่ 1	ได้รับงวดที่ 2	รวมงวด 1+2	คงเหลือที่ยังไม่ได้ รับจัดสรร	คงเหลือคิดเป็น (%)
รวมทั้งสิ้น	4,876.2018	3,281.9232	778.3377	4,060.2609	815.9409	16.73
1. งบบุคลากร	2,505.0771	1,235.7223	612.8112	1,848.5335	656.5436	26.21
2. งบดำเนินงาน	626.6245	318.8463	148.3809	467.2272	159.3973	25.44
3. งบลงทุน	1,516.2937	1,516.2937	-	1,516.2937	-	
4. งบเงินอุดหนุน	130.7020	124.1284	6.5736	130.7020	-	
- รายจ่ายประจำ	7.5736	1.0000	6.5736	7.5736	-	
- รายจ่ายลักษณะลงทุน	123.1284	123.1284	-	123.1284	-	
5. งบรายจ่ายอื่น	97.5045	86.9325	10.5720	97.5045	-	
- รายจ่ายประจำ	13.2845	2.7125	10.5720	13.2845	-	
- รายจ่ายลักษณะลงทุน	84.2200	84.2200	-	84.2200	-	

หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสาร 2

วาระที่ 3.3 การนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน สังกัด ทส. ให้หน่วยงานเร่งรัดนำเข้าข้อมูลแผนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานและผล
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน (1 ตุลาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565

ประเภทงบประมาณที่นำเข้าสู่ระบบ e-Project

1	งบประมาณตาม พ.ร.บ. ประจำปี 2565	1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2	งบกลาง (พ.ศ. 2565)	2	แผนงานพื้นฐาน
3	งบจังหวัด	3	แผนงานยุทธศาสตร์
4	งบกลุ่มจังหวัด	4	แผนงานบูรณาการ
5	งบกันเหลื่อมปี (ปี พ.ศ. ถึง พ.ศ. 2564) (มีหลายประเภท)	หมวดงบประมาณ	
6	งบเบิกแทนกัน (หน่วยงานในสังกัด ทส/สป.ทส./ต่างกระทรวง)	1	งบบุคลากร
7	งบเงินกู้ (ไปตระบุ)	2	งบดำเนินงาน
8	เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ เงินบริจาค เงินกองทุน สวส. เงินกองทุนน้ำบาดาล เงินกองทุน พิพิธภัณฑ จ.ภูเก็ต เงินกองทุนพิพิธภัณฑชาตัก		

ระบียบวาระที่ 4


เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 เงินกู้ยืมใช้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

- 1) รายการที่เบิกจ่ายครบแล้ว จำนวน 324 รายการ แผนการเบิกจ่ายจำนวน 65,036,351.49 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 64,997,521.21 บาท
- 2) รายการที่อยู่ระหว่างกรมเบิกจ่าย จำนวน 100 รายการ แผนการเบิกจ่ายจำนวน 102,777,277.44 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 18,977,352.18 บาท
- 3) รายการที่คิดว่าจะต้องขยายสัญญา จำนวน 10 รายการ แผนการเบิกจ่ายจำนวน 42,484,677.03 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 6,211,752.05 บาท ดังนี้
 - 3.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการไม่ของกลาง เพื่อสนับสนุนโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถื่นความรู้เรื่องไม้ค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 - แผนการเบิกจ่ายจำนวน 9,355,342.50 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 4,947,412.50 บาท คิดเป็น 52.88%
 - 3.2 ปรับปรุงหลังคาอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 - แผนการเบิกจ่ายจำนวน 6,663,438.00 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
 - 3.3 การออกแบบสิ่งก่อสร้างการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์
 - แผนการเบิกจ่ายจำนวน 6,663,438.00 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
 - 3.4 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 - แผนการเบิกจ่ายจำนวน 9,616,536.94 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 961,650.00 บาท คิดเป็น 10%
 - 3.5 ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวงเสด็จ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่ต๋อน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 - แผนการเบิกจ่ายจำนวน 4,396,600.00 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
 - 3.6 ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันและพัฒนูป่าไม้สามเงา ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
 - แผนการเบิกจ่ายจำนวน 984,207.21 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 323,607.21 บาท คิดเป็น 32.88%
 - 3.7 ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันและพัฒนูป่าไม้รวมเหล็ก ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 - แผนการเบิกจ่ายจำนวน 1,246,404.88 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
 - 3.8 ก่อสร้างสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ตำบลปรางใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 - แผนการเบิกจ่ายจำนวน 3,833,000.00 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,111,570.00 บาท คิดเป็น 29%
 - 3.9 ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันและพัฒนูป่าไม้เขมราฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 - แผนการเบิกจ่ายจำนวน 973,200.00 บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
 - 3.10 ก่อสร้างสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 - แผนการเบิกจ่ายจำนวน 3,570,005.00 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 702,939.34 บาท คิดเป็น 19.69%
- 4) รายการขงเดิม PO จำนวน 117,911.56 บาท ดังนี้
 - 4.1 ยกเลิก PO เดิม จำนวน 3 รายการ แผนการเบิกจ่ายจำนวน 79,081.28 บาท
 - 4.2 ยกเลิก PO บางส่วน จำนวน 2 รายการ แผนการเบิกจ่ายจำนวน 38,830.28 บาท
- 5) สรุปยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิก จำนวน 120,191,095.80 บาท
- 6) มีรายการงบประมาณของสจป. ที่ 13 สงขลา เพิ่มมา 1 รายการ ไม่มีแผนการเบิกจ่าย แต่ปรากฏผลการเบิกจ่าย -334 บาท เนื่องจากคลังจังหวัดมีการยกเลิกเบิกจ่าย

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลาง ข้อมูลจากสำนักบริหารกลาง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565

ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามหน่วยเบิกจ่าย : เบิกจ่ายภาพรวม



หมายเหตุ 1. เปรียบเทียบตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 จำนวน 3,281,771,200 บาท

2. รายละเอียดตามเอกสาร 4

3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.1 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (ลงทุน/อุดหนุน/รายจ่ายอื่น)

งบรายจ่ายลงทุน	งบลงทุนเปลี่ยนแปลง		ก่อนหักเงินแล้ว (PO) + เบิกจ่าย		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ดำเนินการ	
	รายการ	จำนวน (บาท)	รายการ	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	รายการ	จำนวน (บาท)	
รวม	2011	1,727,007,377	1,266	914,743,450	584,853,506	745	227,410,421	
1. ค่าที่ดิน	406	115,816,521	118	60,024,287	14,936,013	288	40,856,221	
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,605	1,611,190,856	1,148	854,719,163	569,917,493	457	186,554,200	
2.1 งานจ้างเหมา	79	110,603,156	57	65,169,964	2,978,192	22	42,455,000	
2.2 งานดำเนินการเอง	1,526	1,500,587,700	1,091	789,549,199	566,939,301	435	144,099,200	
2.2.1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	901	1,293,239,300	778	698,763,160	516,172,440	123	78,303,700	
2.2.2 งบเงินอุดหนุน	426	123,128,400	181	61,077,400	258,500	245	61,792,500	
2.2.3 งบรายจ่ายอื่น	199	84,220,000	132	29,708,639	50,508,361	67	4,003,000	



จัดทำและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานขอซื้อของจ้าง (ขั้นตอน 1-4)

รายการ	งบประมาณ	วันที่คาดว่าจะ ก่อหนี้ผูกพัน (PO)
รวมทั้งสิ้น	4,265,400	
จัดทำและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1,658,000	
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) (2 คัน) จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง	1,658,000	21-25 มี.ค. 65
แต่งตั้ง กก./จัดท./อนุมัติ TOR + ราคาากลาง	1,284,000	
ก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	1,284,000	28 มี.ค. 65
รายงานขอซื้อของจ้าง	1,323,400	
ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	1,323,400	25 มี.ค. 65

ขออนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ - แจ้งลงนามในสัญญา (ขั้นตอน 8-10)

รายการ		จำนวน	วันที่คาดว่าจะ ยกหนี้ผูกพัน (PO)
รวมทั้งสิ้น		49,759,900	
ขออนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ		2,495,800	
เครื่องทำน้ำเย็นไม่ แชนเวลาตาย เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร (1 เครื่อง)		360,000	15 มี.ค. 65
แบบอัตโนมัติระบบหลังคาอุณหภูมิ เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร (1 ชุด)		104,000	15 มี.ค. 65
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานป้องกันรักษาป่า ตำบลวังนกแอ่น อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1 หน่วย)		708,400	18 มี.ค. 65
ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลเขาหลวง อำเภอเขาหลวง จังหวัดสระแก้ว (1 หน่วย)		1,323,400	25 มี.ค. 65
ระยะเวลาพัสดุ		21,222,200	
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ (50 เครื่อง)		1,200,000	31 มี.ค. 65
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ (50 เครื่อง)		1,500,000	31 มี.ค. 65
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (100 เครื่อง)		1,200,000	31 มี.ค. 65
เครื่องพิมพ์แบบกระดาษแบบหน้าเดียว (24 เครื่อง)		1,068,000	26 มี.ค. 65
ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พิเศษ) อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (1 หลัง)		3,888,000	25 มี.ค. 65
ก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า ขนาด 20 x 40 เมตร ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเศษบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (1 แห่ง)		6,320,000	25 มี.ค. 65
ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเศษบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (1 หน่วย)		1,054,500	18 มี.ค. 65
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (1 หน่วย)		708,400	18 มี.ค. 65
ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (1 หน่วย)		1,323,400	30 มี.ค. 65
ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คห.อ.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลบ้านยาง อำเภอวิเศษบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (1 หลัง)		1,341,000	30 มี.ค. 65
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ตำบลทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (1 หลัง)		543,900	17 มี.ค. 65
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการบรรทุกไม่เกิน 3,000 กิโลกรัม หรือใกล้เคียงที่สุดไม่เกิน 80 กิโลกรัม (1 คัน)		1,075,000	25 มี.ค. 65
แจ้งลงนามในสัญญา		26,041,900	
เครื่องทำน้ำเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา (70 เครื่อง)		1,715,000	24 มี.ค. 65
รถกระบะตู้ทึบบรรทุกสินค้า แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (2 คัน)		3,000,000	22 มี.ค. 65
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (100 เครื่อง)		3,000,000	24-25 มี.ค. 65
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งานประมวลผล (20 เครื่อง)		440,000	24-25 มี.ค. 65
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 (41 เครื่อง)		410,000	24-25 มี.ค. 65
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (50 เครื่อง)		375,000	24-25 มี.ค. 65
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (100 เครื่อง)		250,000	24-25 มี.ค. 65
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (120 ชุด)		456,000	24-25 มี.ค. 65
ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (1 หน่วย)		1,054,500	31 มี.ค. 65
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (1 หน่วย)		708,400	28 มี.ค. 65
ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คห.อ.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (1 แห่ง)		1,341,000	18 มี.ค. 65
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เขียงราย) พร้อมครุภัณฑ์ที่ประกอบ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย (1 แห่ง)		10,353,000	31 มี.ค. 65
ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (1 แห่ง)		2,939,000	18 มี.ค. 65

ทำ PO ในระบบ GFMIS — เบิกจ่ายงวดสุดท้าย (ขั้นตอน 12-14)		
รายการ	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)
รวม	180	142,610,500
ทำ PO ในระบบ GFMIS	30	27,689,500
บริหารสัญญา	82	97,591,600
เบิกจ่ายงวดสุดท้าย	68	17,329,400

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมนคมกฤต กรมป่าไม้

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วยงาน *
๑	การจัดทำเลขที่ตำแหน่งพนักงาน ให้หน่วยงานที่ยังไม่รายงานข้อมูลจ้างพนักงาน TOR ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบ โดยให้รายงานข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.	- ทุกหน่วยงาน - สผส.
๒	การนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดให้นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project Tracking System ครบถ้วนทุกประเภทงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงานนำเข้าข้อมูลแผน และผลการเบิกจ่ายในระบบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕	- ทุกหน่วยงาน - สผส.
๓	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งวดที่ ๒) สำนักงบประมาณได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ ให้กรมป่าไม้ จำนวน ๗๗๘,๓๓๗,๗๐๐ บาท ให้หน่วยงานส่วนกลางเร่งโอนจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑-๒) ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสาขาทุกสาขาต่อไป	- หน่วยงาน ส่วนกลาง - สบก.
๔	การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากไม่ดำเนินการเลือก (List) และยืนยันข้อมูล (Confirm) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือ เอกสารสำรองเงินในระบบ GFMS ภายในเวลา ที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แล้วเสร็จ รายงานสำนักบริหารกลางภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕	- ทุกหน่วยงาน - สบก.
๕ ๕.๑	การก่องหนผู้กผันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกหมวดรายจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๑ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๙	- ทุกหน่วยงาน
๕.๒	หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน (รายการซื้อจ้าง) ที่ยังไม่ก่องหนผู้กผันทำสัญญาให้เร่งดำเนินการ ก่องหนผู้กผันและทำ PO ระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	
๕.๓	งบลงทุน (งานดำเนินการเอง) ที่มีระยะเวลาการเบิกจ่ายเฉพาะ เช่น แนวกันไฟ เงินอุดหนุน หมู่บ้านป้องกันไฟป่า ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานฯ ที่กำหนดต่อไป	