



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๔๒๐ ๕๙๙๐ ต่อ ๑๑๕
ที่ ทส. ๑๖๒๖.๑๔/ ๒๖๕๔ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
และสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส. ๑๖๐๖.๓๔/ว ๑๑๖๓๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) และสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส มาเพื่อทราบ

(นายเจษฎา เจษฎาภินันท์)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๕๖๗๒ , ๐-๒๕๖๑-๕๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๔/ว

๑ ๑ ๖ ๓ ๙

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธาริवास

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธาริवास

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๔/๑๕๐๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธาริवास ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ของ สจป.ที่ ๑๓ (สงขลา) และ สจป.ที่ ๑๓ สาขาธาริवास”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย)
เลขรับ.....16.74.....
วันที่รับ..... ๘ ก.ค. ๒๕๖๕.....
เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๗๒ , ๐-๒๕๖๑-๕๔๔๖
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๔/ ๖๕๐๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธาราธิวาส

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๘๒๒๙ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยส่งสำเนา คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๔๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมแนบแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๔/ว ๑๒๕๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธาราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธาราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมรูปภาพประกอบ การติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน ๖ กิจกรรม โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธาราธิวาส จำนวน ๔ กิจกรรม คือ

๑.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑ ครั้ง

(๒) งานลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๗๘๔,๔๘๐.๒๕ ไร่ ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๒๑,๐๓๘.๑๕ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๖๒,๙๙๒.๑๐ ไร่

(๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

/(๔) งานประสาน...

(๔) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

(๕) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๑.๒) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑ ป่าชุมชน ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการงานแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน

(๒) งานการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๖ ป่าชุมชน ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้/ศูนย์ป่าไม้ท้องที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๒ ป่าชุมชน

(๓) งานการจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖๙ กิโลเมตร/๓๔๕ ป้าย ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๐ โดยได้ดำเนินการงานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๙ กิโลเมตร งานประชาสัมพันธ์ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน ดำเนินการเสร็จ ๓๐ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๙ กิโลเมตร และงานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๓๙ กิโลเมตร งานจัดทำป้ายป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ และงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๔๕ ป้าย

(๔) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑ ป่าชุมชน ๕ กิโลเมตร ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ โดยได้ดำเนินการงานตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๓ กิโลเมตร งานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ กิโลเมตร สำหรับงานการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

๑.๓) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ครั้ง

/ (๓) ค่าใช้จ่าย...

(๓) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๐ ไร่

(๔) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๘๘ ไร่ ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๒ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๗ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๑ ไร่

(๕) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๔ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๕ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๕ ไร่

(๖) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๗) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ

(๘) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

๑.๔) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขต ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๒,๕๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่ วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ งานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๑ ป่า และงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพ พื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจ รังวัด แปลงที่ดินของราษฎร มีเป้าหมาย ๒,๕๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) จำนวน ๔ กิจกรรม คือ

๒.๑) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับสมัครกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ดำเนินการแล้ว ๒ ครั้ง

(๓) งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ (ดำเนินการเมื่อมีการตรวจสอบแล้วเสร็จ)

(๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ

(๕) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๐ หมู่บ้าน ผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๕๐ โดยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงาน แก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า และงานการตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่ หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ หมู่บ้าน

(๒) งานจัดทำ...

(๒) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๐๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๓) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๑ โดยได้ดำเนินการงานแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ สำหรับงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒) งานการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗ ป่าชุมชน โดยได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และงานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้/ศูนย์ป่าไม้ท้องที่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานการจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙๙ กิโลเมตร/๔๙๕ ป้าย โดยได้ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน งานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ และงานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ งานจัดทำป้ายป่าชุมชน และติดตั้งป้ายป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๔) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน ๑๐ กิโลเมตร ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๓ โดยได้ดำเนินการงานตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ งานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามในแผนที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๔) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๕๑ หมู่บ้าน ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๓ โดยได้ดำเนินการงานกำหนดเขตงานที่จะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน และงานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓๙ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ หมู่บ้าน สำหรับงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓๙ หมู่บ้าน ยังไม่ดำเนินการ ๑๒ หมู่บ้าน

๓. ข้อเสนอแนะจากการติดตามงาน

๓.๑ ติดตามงานในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธาราวาส

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาธาราวาส ได้รับแผนปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ หมู่บ้าน ซึ่งไม่ครอบคลุมหมู่บ้านที่จะจัดตั้งเครือข่าย ฯ รอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เห็นควรเพิ่มเป้าหมายจำนวนหมู่บ้านในแผนปฏิบัติงานดังกล่าว ในปีงบประมาณต่อไป

๒) อุปกรณ์ดับไฟควรเป็นอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมเฉพาะพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุ

๓) ควรให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าชุมชนได้มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

/๓.๒ ติดตามงาน...

๓.๒ ติดตามงานในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

๑) การจัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ภาคใต้ ควรปรับเปลี่ยนให้ตรงกับช่วงเวลาที่เกิดไฟป่าในพื้นที่

๒) กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เห็นควรจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณให้หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นหน่วยปฏิบัติ เนื่องจากทราบขอบเขตพื้นที่ที่เกิดไฟป่าที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๓) ควรเพิ่มพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) เนื่องจากมีพื้นที่ที่พร้อมในการจัดเพิ่มเติม

๔. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้ เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จรียาเศรษฐโชค) ตำแหน่งเลขที่ ๒ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้


๕.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามข้อเสนอแนะ ข้อ ๓.๑ ๑) , ๒) และ ๓.๒ ๑) , ๒)

๕.๒ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามข้อเสนอแนะ ข้อ ๓.๒ ๓)

๕.๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส เพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามข้อเสนอแนะ ข้อ ๓.๑ ๓)

๕.๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส เพื่อโปรดทราบและพิจารณาเร่งรัดการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นายวันชัย จรียาเศรษฐโชค)

รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

อธิบดีกรมป่าไม้

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕



(นางวรารัตน์ ชนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ