



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๔๒๐ ๕๕๙๐

ที่ ทส.๑๖๒๖.๑๔/ ๒๖๐๐

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๐.๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์สำนัก <http://www.forest.go.th/songkhla๑๓> หัวข้อหนังสือเวียน

(นายเจษฎา เจษฎาภินันท์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)



ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล
รับที่ ๒๔๓
วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ความพิเศษ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรมป่าไม้ โทร. ๕๐๓๘

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
เลขที่รับ ๘๒๔๘
วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๒๔ น.

ที่ ทส ๑๖๐๐.๓/ ๑๐๙

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการทุกท่าน

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
อาคารเทียมคมกฤต กรมป่าไม้ มาเพื่อทราบและพิจารณา หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้โปรดแจ้งให้
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ทราบภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดเวลา
ถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ ๒๓๙๐
วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๐๔

- ☒ ส่วนอำนวยการ
- ☐ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
- ☐ ส่วนจัดการป่าชุมชน
- ☐ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
- ☐ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
- ☐ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
- ☐ ศูนย์ป่าไม้สงขลา
- ☐ ศูนย์ป่าไม้สตูล
- ☐ ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้

- ☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ☐ ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ☐ ฝ่ายพัสดุ
- ☒ ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

(นายณเรศน์ อุลมา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รักษาการราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

(นายณเรศน์ อุลมา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายกิตติศักดิ์ เต็มตระกูล)

"NO Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม" นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทำหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมป่าไม้ โทร. ๕๐๓๘

ที่ ทส ๑๖๐๐.๓/

๔๖

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการทุกท่าน

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๒๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ นั้น

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เพื่อให้การเร่งรัดติดตามการก่อกวนผู้ก่อกวนและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤต กรมป่าไม้ สำหรับผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สามารถร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ที่ตั้งหน่วยงานตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วยตนเองได้ ขอให้พิจารณามอบหมายผู้มีอำนาจในการตัดสินใจด้านแผนงานและงบประมาณเข้าร่วมประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายวันชัย จรียาเศรษฐ์โชค)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมนคมกฤต กรมป่าไม้

-
- ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการก่องหนผู้กักพันงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๔.๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔
- ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๕.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมนคมกฤต กรมป่าไม้

ผู้มาประชุม

๑) นายวันชัย จรียาเศรษฐโชค	รองอธิบดีกรมป่าไม้	ประธานกรรมการ
๒) นายธวัชชัย ลัดกรุด	ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้	กรรมการ
๓) นายบรรณรักษ์ เสริมทอง	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	กรรมการ
๔) นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง	ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ	กรรมการ
๕) นายอภิรักษ์ ทหรานนท์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๖) นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๗) นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	กรรมการ
๘) ส.ต.อ.หญิงณัฐชา คมขำ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน	กรรมการ
๙) นายชาติรี รักษาแผน	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	กรรมการ
๑๐) นางสาวพร แสงละออ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้	กรรมการ
๑๑) นายณรงค์ ทองรักษ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	กรรมการ
๑๒) นายสรารุท ไชยงยศ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	กรรมการ
๑๓) นางสาวพิมพ์นิภา ระเบียบ	(แทน) ผู้อำนวยการกองการอนุญาต	กรรมการ
๑๔) นางสาววรรณา มีเหม็ง	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ	กรรมการ
๑๕) นางสาวปิยภมล กลัดพ่วง	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๑๖) นางวรารภรณ์ อ่วมพ่วง	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม	กรรมการ
๑๗) นางวรารวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ
		และเลขานุการ
๑๘) นางวิสูตรา อินทองแก้ว	ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ
		สำนักแผนงานและสารสนเทศ และผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙) นางสาวมลิธ ฦาชนมเฝ้า	ผู้อำนวยการส่วนการคลัง	กรรมการ
		สำนักบริหารกลาง และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐) นางสาวสุชาดา เกษรเกิด	ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ	กรรมการ
		สำนักบริหารกลาง และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑) นายกันตธีร์ ศิริปิน	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล	กรรมการ
		สำนักแผนงานและสารสนเทศ และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

๑) นายกมล นวลไย	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)	กรรมการ
๒) นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)	กรรมการ
๓) นายสัญญา แก้วธรรมมานุกูล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)	กรรมการ
๔) นายเอกพร กันโต	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)	กรรมการ
๕) นายธนบดี บุญทน	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	กรรมการ
		๖) นาย...

๖) นายสมชาย เลขาวิวัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)	กรรมการ
๗) นายสรวิทย์ บุญเกิด	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)	กรรมการ
๘) นายปริญญา วรรณสุข	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา)	กรรมการ
๙) นางสาวภารัตริ จันทร์มาลา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)	กรรมการ
๑๐) นายนิรติ อัจฉิบุญ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	กรรมการ
๑๑) นางจุติพร พัดชู	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	กรรมการ
๑๒) นายประทีป เข็มพยัคฆ์	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)	กรรมการ
๑๓) นายไพโรจน์ นัครา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	กรรมการ
๑๔) นายกรัณย์พล แสงทอง	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน	กรรมการ
๑๕) นายจิระ ทรงพุด	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	กรรมการ
๑๖) นายไกรสร วิริยะ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	กรรมการ
๑๗) นางสาวประภัสสร สุทธิ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก	กรรมการ
๑๘) นางพัชรภา พรหมนิล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม	กรรมการ
๑๙) นายบุญลาภ สุกใส	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	กรรมการ
๒๐) นายณพพลวรรณ โสมณวัตร	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี	กรรมการ
๒๑) นางสาวสุชีพ นกแก้ว	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี	กรรมการ
๒๒) นายจรัส ช่วยนะ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่	กรรมการ
๒๓) นายปรีชา แสงเทียน	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส	กรรมการ
๒๔) นางสาวศศิมา อารี	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	กรรมการ
คณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)		
๑) นายพฤกษ์ โสโน	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า	
ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑) นางอินทิรา รัตนวงศา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๒) นางสาวสุนิศา หงนิพนธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๓) นางวิภากรินทร์ สุทธิยุทธ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๔) นางสาวชลเนตร ปรีชาเจริญศรี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	
๕) นางสาวสุภาดา นกมวย	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	
๖) นางสาวนิโลบล มีศรี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	

๗) นางสาว...

๗) นางสาวพัลวี ไตรยะพานิช	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๘) นางสาวชลิตา ละมั่งทอง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๙) นายณัฏฐพล เลิศกุลทาทน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๐) นายพิพัฒน์ มิ่งเมือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๑) นางสาวเมธาวี ศุภวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๒) นางสาวนิธากาญจน์ ด้วงดำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓) นางสาวพัชรนันท์ ภูริรักษ์พิติกร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๔) นายเอกชัย หอกิจเจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๕) นายชาคริต แนวโสภา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๖) นางสาวศิรินทร สร้อยแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป
๑๗) นางสาววิไลวรรณ ชูแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป
๑๘) นางสาวณิทยา โพธิ์เงิน	นักจัดการงานทั่วไป
๑๙) นางสาวสุภาวดี ธีระธนนันต์	นักจัดการงานทั่วไป
๒๐) นางสาวธิดาพร ยอดเมือง	นักจัดการงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดทำงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อยและแผนปฏิรูปประเทศ ได้สอบถามเรื่องงบประมาณที่ขอมานั้น ตอบประเด็นแผนปฏิรูป แผนยุทธศาสตร์ข้อใด และมีเป้าหมายอย่างไร ดังนั้น การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงต้องสอดคล้องตามแผนต่างๆ และสามารถชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ซึ่งงานที่กรมป่าไม้ได้เสนอขอ นั้น มีความสอดคล้องอยู่แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ซึ่งได้มีการแจ้งเวียนไปแล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ส่วนที่ ๓ ที่ พส ๑๖๐๐.๓ /๓๗ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้แจ้งเวียนแล้ว หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้แจ้งมายังสำนักแผนงานและสารสนเทศต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คิดเป็น ๗๗% อยู่ในอันดับที่ ๖ จากทั้งหมด ๑๕ หน่วยงาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ คิดเป็น ๗๓.๑๒% อยู่ในอันดับที่ ๑๕ จากทั้งหมด ๒๔ หน่วยงานของหน่วยงานราชการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กรมป่าไม้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ประเภท งบประมาณ	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย+ ก่อหนี้ผูกพัน (PO)	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	๔,๘๗๖,๒๐๑,๘๐๐	๓,๗๕๘,๖๘๕,๕๒๖	๗๗.๐๙%	๔,๑๐๑,๙๙๓,๙๖๖	๘๔.๑๓ %
งบบุคลากร	๒,๕๐๕,๐๗๗,๑๐๐	๒,๐๖๕,๗๙๔,๘๐๖	๘๒.๔๖%	๒,๐๖๕,๗๙๔,๘๐๖	๘๒.๔๖ %
งบดำเนินงาน	๖๒๖,๖๒๔,๕๐๐	๔๒๕,๔๗๘,๙๔๒	๖๘.๑๒%	๔๓๗,๘๒๕,๐๔๓	๗๐.๑๐ %
งบลงทุน	๑,๕๑๖,๒๙๓,๗๐๐	๑,๑๐๔,๗๔๗,๗๑๕	๗๒.๗๘%	๑,๔๓๓,๕๔๑,๕๒๑	๙๔.๔๔ %
งบอุดหนุน	๑๓๐,๗๐๒,๐๐๐	๙๖,๖๑๑,๗๐๐	๗๓.๙๒%	๙๖,๖๑๑,๗๐๐	๗๓.๙๒ %
งบรายจ่ายอื่น	๙๗,๕๐๔,๕๐๐	๖๖,๐๕๒,๓๖๓	๖๗.๗๔%	๖๘,๒๒๐,๘๙๖	๖๙.๙๗ %

มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมรับทราบ

๒. มอบทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเร็ว

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เงินกันไว้เหลือมอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กรมป่าไม้ได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๑๐,๓๗๗,๐๕๓.๒๔ บาท จำนวน ๓๙๖ รายการ ผลเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง) มีผลเบิกจ่ายรวม เป็นเงิน ๑๗๗,๙๐๕,๕๗๖.๘๗ บาท คิดเป็น ๘๔.๕๗% แบ่งเป็นเบิกจ่ายงบดำเนินงาน เป็นเงิน ๑๑,๔๖๖,๗๒๖.๕๑ บาท คิดเป็น ๙๙.๓๗% เบิกจ่ายงบลงทุน เป็นเงิน ๑๔๑,๗๗๔,๗๗๓.๔๙ บาท คิดเป็น ๘๕.๒๐% เบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน ๑๔,๗๖๕,๐๒๖.๓๗ บาท คิดเป็น ๙๖.๖๔% และเบิกจ่ายงบกลาง (กปร.) เป็นเงิน ๙,๘๙๙,๐๕๐.๕๐ บาท คิดเป็น ๕๗.๖๙% และมีรายการที่ยังดำเนินการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน จำนวน ๑๓ รายการ คงเหลือ ๓๒,๒๙๖,๓๕๔.๐๓ บาท จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ

ความเห็นที่ประชุม

๑) นางสาวสุชาดา เกษรเกิด ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการปรับปรุงหลังคาอาคารเทียมคมกฤต กรมป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามสัญญา มี ๒ งวดงาน แต่มีปัญหาเรื่องการพิจารณาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทำให้ผู้รับจ้างทำงานข้ามงวด สำนักบริหารกลาง จึงให้ผู้รับจ้างเบิกเงินพร้อมกันในงวดสุดท้าย ซึ่งมีอุปสรรคในการทำงาน เนื่องจากมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันดำเนินการแล้ว ๙๐% และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๒) ผู้แทนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการไม้ของกลาง เพื่อสนับสนุนโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มีการดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๓) ผู้แทนสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการออกแบบสิ่งก่อสร้างการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบันงวดที่ ๓ คณะกรรมการตรวจรับงานมีการให้แก้ไขปรับปรุง และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๔) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า ขนาด ๒๐ x ๔๐ เมตร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เนื่องจากประธานคณะกรรมการได้ลาอุปสมบท ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๕) นายธวัชชัย ลัดกรุด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าให้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) พิจารณาว่า กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่หรือการขอให้ ประธานกรรมการสืบทอดจากการอุปสมบทวิธีใดจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้เร็ว

๖) ผู้แทน...

๖) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด ๘ งวด ปัจจุบันเบิกจ่ายงวดที่ ๓ แล้ว ซึ่งทางสำนักฯได้เร่งรัดการทำงานและขอสงวนสิทธิ์ตามสัญญาให้กับผู้รับจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกงวดที่ ๔ โดยงวดที่ ๕-๖ มีการดำเนินงานล่วงหน้าแล้ว และงวดที่ ๗-๘ เป็นการดำเนินงานแบบต่อเนื่อง เป็นงานติดตั้งสุขภัณฑ์ ระบบสายไฟและโคมไฟ เป็นต้น คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๗) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่ตืน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด ๔๕ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑๖ งวดงาน คงเหลือที่ยังไม่เบิก ๒๙ งวดงาน เป็นการดำเนินงานแบบข้ามงวด ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามเงา ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด ๕ งวดงาน เบิกจ่ายไปแล้ว ๓ งวดงาน คงเหลือที่ยังไม่เบิก ๒ งวดงาน คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๘) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มวกเหล็ก ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด ๓ งวดงาน งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างการส่งใบสำคัญรับเงิน คาดว่างวดสุดท้ายจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

๙) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี มีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด ๓ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๒-๓ และรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ติดต่อผู้รับจ้างไม่ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการบอกเลิกสัญญา และรายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดสุดท้าย

๑๐) นางวิสูตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ และแจกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งปัจจุบันยังตรวจรับไม่เสร็จ และยังมีงานเพาะชำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย จะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณนี้หรือไม่

๑๑) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งานเพาะชำกล้าไม้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว สัญญาสิ้นสุดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ต้องมีการขอเงินไว้เหลือมปี

๑๒) นายธวัชชัย ลัดกรุด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) แจ้งว่าขอคืนเงินรายการดังกล่าว แต่เนื่องจากเป็นรายการที่กรมป่าไม้ต้องดำเนินการ จึงแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการต่อ แต่ปัจจุบันทราบว่า ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และรายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ ๑ จะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด ขอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ติดตามรายการดังกล่าวว่ามีปัญหาอุปสรรคประการใด

๑๓) ประธาน...

๑๓) ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ควรเร่งดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามสัญญา และให้สำนักแผนงานและสารสนเทศเร่งรัดติดตามรายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป เพื่อให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๔) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี รายงานให้ที่ประชุม ทราบว่า รายการก่อสร้างสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

๑. ให้หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเร็ว

๒. มอบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) และสำนักแผนงานและสารสนเทศ ดำเนินการเร่งรัดติดตามรายการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ของสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) อย่างใกล้ชิด

๓. รายการใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่ได้ขอเงินกันเหลือปีไว้ ให้หน่วยงาน ต้นสังกัดที่ดูแลกิจกรรมนั้นๆ พิจารณาการดำเนินการเพื่อให้งานแล้วเสร็จต่อไป

๔.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔

นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กรมป่าไม้มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

แผน	งบประมาณ	ผลรวมยอดใช้จ่าย	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	๒,๐๘๙,๐๒๒,๙๘๔	๑,๘๓๙,๗๙๒,๔๖๒	๘๘.๐๗
๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๘๗๙,๐๘๓,๑๑๙	๗๙๓,๘๒๘,๕๗๙	๙๐.๓๐
๒. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่าง ยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	๑,๑๓๔,๗๐๙,๙๖๕	๙๗๕,๒๔๕,๗๒๑	๘๕.๙๕
๓. แผนบูรณาการสร้างรายได้จากท่องเที่ยว	๑๑,๒๙๐,๘๐๐	๘,๖๐๙,๘๙๕	๗๖.๒๖
๔. แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๖๓,๙๓๙,๑๐๐	๖๒,๑๐๘,๒๖๗	๙๗.๑๔

๑) นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กรณีที่หน่วยงานส่วนภูมิภาค หากมีค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอสามารถใช้เงินงบดำเนินงานจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคไปก่อนได้ และให้ทุกหน่วยงานส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากหน่วยงานใดคาดว่าจะไม่สามารถทำแผนการเบิกจ่ายได้ทันเวลา ทางสำนักแผนงานและสารสนเทศ จะดึงเงินกลับมายังส่วนกลาง เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคต่อไป ซึ่งจากข้อมูลผลการเบิกจ่ายของหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มียอดคงเหลือการเบิกจ่าย จำนวน ๕๗๐,๔๑๑,๒๔๔ บาท

๒) ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มีแผนการ ใช้เงินหมด และคาดว่าจะไม่เพียงพอ เนื่องจากได้รับรายงานจากส่วนภูมิภาคยังขาดเงินอยู่ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓) นาง ...

๓) นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักแผนงานและสารสนเทศ คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๑๕,๖๔๑,๘๑๖ บาท แต่เนื่องจากสำนักฯ เป็นหน่วยงานที่ถือเงินก้อนใหญ่ของกรมป่าไม้ ยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกรมป่าไม้ที่ไม่เพียงพอทางสำนักฯ จะเป็นหน่วยงานที่โอนไปให้ทั้งหมด

๔) ผู้แทนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบประมาณส่วนใหญ่หลังจากที่กำหนดการเบิกจ่ายของเดือนกรกฎาคมไปแล้ว มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๗,๔๘๓,๗๙๐ บาท ซึ่งมีแผนการดำเนินการไว้หมดเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ตรวจป่า และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ในส่วนงบดำเนินงานจะมีการเบิกจ่ายช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าดำเนินการเป็นไปตามแผน

๕) นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบประมาณที่อยู่ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้ ไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ ประมาณ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรายจ่ายของกรมป่าไม้ เช่น ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น มียอดเงินคงเหลือประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักบริหารกลางมีแผนการใช้จ่ายเงิน

๖) ผู้แทนสำนักจัดการป่าชุมชน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๙,๘๐๔,๐๗๒ บาท ซึ่งเป็นแผนการจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำพระราชกฤษฎีกาการจัดทำ TOR การโอนย้ายคอมพิวเตอร์ และจะมีการจัดประชุมของสำนักฯ คาดว่าจะใช้จ่ายเงินงบประมาณหมด

๗) ผู้แทนสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มีงบประมาณที่คงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่มีแผนไว้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้าง ค่าเช่า และการจัดประชุมสัมมนา คาดว่าจะใช้จ่ายเงินงบประมาณหมด

๘) ผู้แทนสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบประมาณที่คงเหลือยืนยันว่าใช้จ่ายงบประมาณหมด

๙) ผู้แทนกองการอนุญาต รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มีงบประมาณคงเหลือขณะนี้ เป็นค่าจ้าง TOR อยู่ระหว่างจัดทำใบสำคัญเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายสำหรับออกตรวจติดตาม และค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน ยืนยันว่าใช้จ่ายแผนงบประมาณหมด

๑๐) ผู้แทนกลุ่มนิติการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๖๔๒,๙๘๗ บาท เป็นค่าใช้จ่ายประจำที่กำหนดไว้แล้ว ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ยืนยันว่าใช้จ่ายงบประมาณหมด

๑๑) ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบประมาณที่คงเหลือยืนยันว่าใช้จ่ายงบประมาณหมด โดยเป็นค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ ครั้ง ค่าวัสดุ ค่าทำงานล่วงเวลา และมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว

๑๒) ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบประมาณที่คงเหลือมีแผนการใช้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นค่าใช้จ่ายประจำ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท และค่าวัสดุ จำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท และมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว

๑๓) ผู้แทนสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบประมาณคงเหลือที่เป็นค่าจ้าง TOR การเตรียมการประชุมเอเปค ในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ยืนยันว่าใช้จ่ายงบประมาณหมด และมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินส่งสำนักแผนงานและสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ในส่วนเงินอุดหนุนเป็นรายการที่เกษตรกรยกเลิกโครงการ เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาภัยพิบัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบสาเหตุ

๑๔) ผู้แทน...

๑๔) ผู้แทนสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบดำเนินงานที่คงเหลือคาดว่าจะใช้จ่ายหมดโดยเป็น ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ และค่าใช้จ่ายการจัดประชุม EGILAT จำนวน ๖๙๒,๐๐๐ บาท สำหรับส่วนที่เหลือจะใช้จ่าย ในการประชาสัมพันธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๕ (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry : MMRF๕) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ ซึ่งหากอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๑๕) นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า กรณีสำนักการป่าไม้ต่างประเทศจะนำเงินงบประมาณจากการจัดประชุม EGILAT ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องขออนุมัติให้เรียบร้อยก่อน ทั้งนี้ได้ตรวจสอบในระบบ GFMS พบว่ารายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรัฐมนตรี เอเปคด้านป่าไม้ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ยังไม่มีกรก่อกั้นผูกพัน

๑๖) ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ให้สำนักการป่าไม้ต่างประเทศดำเนินการ เรื่องค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ฯ ให้เรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ และดำเนินการก่อกั้นผูกพันรายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ และการประชุมอื่น ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

๑๗) ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบประมาณที่คงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายรายการต่ออายุการใช้อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุวัสดุมีเดีย โปรเจคเตอร์ ค่าซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ค่าเดินทางไปราชการ และค่าทำหนังสือสถิติการป่าไม้ คาดว่าใช้จ่ายงบประมาณหมด

๑๘) นางวรารวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในภาพรวมกิจกรรมยังเหลือเงินที่ยังไม่ใช้จ่ายค่อนข้างสูง กิจกรรมดังกล่าว ได้หักเงินไปให้พื้นที่แล้ว ขอให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตรวจสอบรายละเอียดผลการเบิกจ่าย ว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว หากยังเหลืองบประมาณหรือมีการโอนเปลี่ยนแปลงให้รับแจ้ง สำนักแผนงานและสารสนเทศให้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม

๑. ให้ทุกหน่วยงานส่งแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากหน่วยงานใดคาดว่าจะไม่สามารถทำแผนการ เบิกจ่ายได้ทันเวลา สำนักแผนงานและสารสนเทศจะดึงเงินกลับมาเป็นเงินส่วนกลาง

๒. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่หน่วยงานแจ้งว่ามีแผนการใช้จ่ายโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางวรารวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/๗๐๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ทันที แต่ยังไม่สามารถ ลงนามในสัญญาจนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะประกาศใช้

๕.๒ กำหนด...

๕.๒ กำหนดการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า จะกำหนดการประชุมครั้งต่อไป
ปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมรับทราบ

๒. มอบสำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการกำหนดวันประชุมครั้งถัดไป
ปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เลิกประชุม

เวลา ๑๔.๕๐ น.

ณ ๖๗๘

(นายณัชพล เลิศกุลทานนท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

๑๕๐/๒๕

(นางสาวเอื้อใจรัช ทองดอนโพธิ์)

รักษาการผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม